REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PRESEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

MD-3600, or.Ungheni, str.Nationala,11 tel/fax {236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@gmail.com

Caiet de sarcini
privind achizitionarea lucririlor de Reconstructie, replanificarea, extinderea prin
construirea anexei si supraetajarea constructie tip P+1E in P+1E+M, a constructiei existente,
clidirea sediului IM "Centru Stomatologic raional Ungheni”
in cadrul proiectului "MEDACCES - Servicii medicale stomatologice de calitate pentru
toti — un obiectiv comun in regiunea Ungheni-Iasi”, finantat de ciitre Uniunea European,
prin Programul Interreg Next Roménia-Republica Moldova 2021-2027.

Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferts
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat3 in considerare numai in
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
mintmale din Caietul de sarcini

Descrierea proiectului:

Consiliul Raional Ungheni, in parteneriat cu Universitatea de Medicind si Farmacie
“Crigore T. Popa” din lagi, Romania implementeazi proiectul “MEDACCES ~ Servicii
medicale stomatologice de calitate pentru toti — un obiectiv comun in regiunea Ungheni-lagi”,
finantat de cétre Uniunea Europeand, prin Programul Interreg Next Roménia-Republica
Moldova 2021-2027. In cadrul proiectului CR Ungheni va efectua lucririle de Reconstructie,
replanificare, extindere prin construirea anexei si supraetajarea constructiei tip P+1E in
P+1E+M, a constructiei existente, clidirea sediului IM "Centru Stomatologic raional
Ungheni"

in acest sens, Consiliul Raional Ungheni vd invitd sd participati cu oferte pentru
achizifionarea lucrarilor de reconstructie, replanificarea, extindere prin construirea anexei si
supraetajarea constructie tip P+1E in P+1E+M, a constructiei existente, clidirea sediului IM
"Centru Stomatologic raional Ungheni".

Cerintele precizate in Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in
considerare numai in mésura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Termeni de referinta:

1. Contextul Achizifiei



Scopul achizitiei este executarea lucrarilor de constructii in vederea realizérii obiectivului:

Lucrdri de constructie:

Terasamente, fundatii consolidate, centura, coloana, grinzi, planseu monolit, scara
interioard, carcasul metalic, scara metalici exterioard, pereul.

Lucrdri de arhitecturd:

Demoldri, inchideri $i compartimentri, tamplarie, pardoseli, finisare tavan si pereti.

Fatada si intrarea pandus. Acoperis.

Obiectul supus reconstructiei este amplasat in intravilanul mun. Ungheni, str. Nationali 37.
Schema constructivd a clddirii existente este carcasa din beton armat ce lucreazi impreund cu
umplutura de ziddrie din blocuri mici de calcar, Supraetajarea in vederea amplasirii unei
mansarde se va executa din carcasa metalica portantd umplutura din blocuri BCA si sarpanti de
lemn. Peretii exteriori ai etajului mansarda si a anexei nou construite se executi din zidirie de
blocuri BCA cu termoizolare din vati minerald si perefii interiori din placi gipscarton.
Acoperigul este tip sarpanti din lemn cu invelitoare din plici de tabla amprentats tip figld.

Indicatori tehnici:

Suprafata construitd -14,6 m.p.
Suprafata interioard totald -255,7 m.p.
Volumul cladirii reconstruit — 395,5 m.c.

2. Informatii privind activitatile cerute de prezentul Dosar de licitatie pentru
activitdtile de executie

Obiectul contractului rezultat in urma acestei proceduri il reprezinti executarea tuturor
lucrdrilor identificate in proiectul tehnic (partea scrisi si partea desenati) a obiectivului si
cuprinde urmatoarele:

L. achizifionarea tuturor materialelor i produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor (inclusiv orice echipamente de ridicare sau manipulare) necesare executarii
lucrarilor;

Il orice activitate sau lucrare temporard necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatic cerutd Antreprenorului de la autoritafile competente pentru executarea lucririlor si
efectuarea activitatilor §i lucrérilor temporare;

IIl.  transportul la santier al oriciror materiale, magini, componente si echipamente de lucru,
orice mijloace normale sau extraordinare necesare executirii lucririlor;

IV.  orice teste si incercdri relevante, cum ar fi acele testari §i incercari cerute de legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executarea lucrdrilor si efectuarea testarilor;

VI intrefinerea normald §i extraordinard a lucririlor p4nd la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanti;

VII.  activitdfi si consumabile necesare pentru menfinerea santierului curat si functional,
demontarea §i inldturarea oricéror lucrari sau activititi temporare;
VIIL  intocmirea oricérei documentatii solicitate Antreprenorului pentru executia lucrarilor, in
conformitate cu VOLUMUL 1 SECTIUNEA 1: INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI si cu
legislatia nationald si europeana aplicabila.

IX. Documentarea informatiilor necesare pentru Caietul Tehnic al Constructiei

Rezultatele finale ale Contractului includ:



L toate lucrdrile pe discipline efectuate in totalitate in conformitate cu Specificatiile
actualului Dosar de licitatie;
I[I. Deseurile vor fi sortate corespunzitor, iar procedurile de gestionare a deseurilor vor fi
respectate pe deplin;
III. Toatd documentatia necesard care a fost utilizatd pentru planificarea, executia, controlul
executiei si finalizarea lucrdrilor, asa cum este indicat in paragraful de mai jos;
[V. Santierul de lucru a fost curifat si eliberat de orice echipament, magini sau material
folosit de Antreprenor in timpul executiei lueririlor.

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt stabilite in documentele anexate prezentei proceduri.

Termenii $i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de cel putin
36 de luni.

3. Date de intrare utilizate de Antreprenor in executarea lucririlor

Datele de intrare pentru executarea lucrérilor sunt elementele specificate in partea scris si
desenatd a Proiectului Tehnic i listele de cantitifi anexate.

4, Personalul contractantului

Pentru activitdfile cuprinse in contract, Antreprenorul va numi (Decizie de Numire)
urmitorul personal conform legislatiei in vigoare:

Manager de Contract carc va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta (Supervizorul / Managerul de Site) si cu Echipa de Implementare Proiect (PIT) la
nivel de contract, ca responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului. Reprezentantul
Antreprenorului organizeazi §i supravegheazi executarea efectivd a Contractului. Sarcinile sale
sunt:

> sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfagurarea activititilor din cadrul acestuia;

> gestioneazi, coordoneazi §i programeazi toate activitifile Antreprenorului la nivel de
contract, asigurdnd Indeplinirea Contractului la timp si la standardele de calitate cerute;

» asigurd toate resursele necesare pentru aplicarea sistemului de asigurare a calititii
conform reglementirilor in vigoare;

> gestioneazi relatia dintre Beneficiar si subcontractantii sai;

» gestioneazi i raporteazi dacd execufia lucrrilor se realizeazi cu respectarea clavzelor
contractuale §i a caietului de sarcini din Dosarul de licitatie.

Manager de santier (inginer constructor specializat in CFDP) care va raporta direct cu
personalul Autoritéfii Contractante responsabil cu executarea Contractului (Supervizor i PIT).

El este responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activititilor desfisurate de
Antreprenor pe gantier. Managerul de gantier trebuie sa fie prezent permanent pe santier atunci
cand se desfigoard activitdti §i trebuie si poatd informa in orice moment reprezentantul
Autoritdii Contractante despre situatia de pe santier. In cazul in care managerul de santier nu
poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu notificarea prealabila a Autoritarii Contractante.

Principalele sarcini si responsabilititi ale Managerului de santier conform Contractului sunt:

» sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe
santier;

» este responsabil de managementul tehnic si operational al activititilor de la fata locului,
inclusiv de aspectele organizatorice;

» sa contribuie cu experienta sa tehnics prin prezentarea de propuneri adecvate ori de céte
ori este necesar pentru buna executie a lucririlor;

» sa gestioneze si sa supravegheze toate activititile desfigurate pe loc



» sa fie prezent pe parcursul tuturor activitifilor desfagurate pe loc;

> sd actualizeze toatd documentatia necesard executiirii Iucririlor, inclusiv Caietul Tehnic
de Constructie;

> si actualizeze calendarul activitatilor si jurnalul terenului;

» sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile de pe
santier;

» este responsabil pentru toate aspectele legate de sandtatea si siguranta personalului
Antreprenorului de pe santier;

Pe parcursul executiei lucririlor, Managerul de santier trebuie si depuni la Autoritatea
Contractanti (Supervizor si PIT) un ,,Raport” lunar care:

» descrie progresul realizat;

> identifica rezultatele intermediare obtinute (etapa lucrarilor si documentatia asociati);

» prezinti problemele intAmpinate si acfiunile corective intreprinse;

» prezintd planificarea pe termen scurt si evidentiazi modificarile in raport cu planificarea
anterioard a activititii la fata locului.

Supraveghetori Tehnici responsabili cu Executarea conform legislatiei in vigoare

Supraveghetorii Tehnici de Executie autorizati rispund, conform atributiilor ce le revin,
pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucririlor
de constructii pentru care sunt angajati, precum §i in cazul neasiguririi din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementirile tehnice
in constructii in vigoare la momentul executiei lucrérilor;

- atingerea/sau nerealizarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor fundamentale
aplicabile lucrdrilor de constructii pentru care sunt angajati, cerinfelor cuprinse in proiectul
tehnic, caietul de sarcini al dosarului de licitatie §i alte reglementiri tehnice in vigoare la
momentul executiei;

- vicii ascunse ale constructiei, aparute in termen de 10 ani de la primirea lucririi, precum
si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata existentei constructiei, in cazul defectiunilor
legate de structura de rezistenta rezultate din nerespectarea normele de proiectare si executie in
vigoare la data executiirii acestuia

Supervizorul Tehnic de Executie va lucra/va fi angajat strict pentru acest obiectiv, in acest
sens ofertantul va prezenta o autodeclarati.

Supraveghetorii Tehnici de Executie au, in principal, urmitoarele obligatii si
responsabilitati:

a. sa permitd executarea lucririlor de constructii numai pe baza de proiecte si detalii de
executie verificate de specialisti autorizafi in verificarea proiectelor;

b. si verifice §i s& aprobe dosarele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrrilor,
precum $i programele de realizare a lucrdrilor cheie de constructie;

c. sd pund la dispozitia autorititilor de reglementare si/sau control in constructii, la cererea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

d. sa intocmeasca si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activititii pentru lucririle
de constructii pe care le coordoneazi tehnic si de care raspunde;

€. sd se supund procedurii de Supraveghere a activitatii persoanelor imputernicite;

> In perioada de pregdtire a construciei



o participd, mpreund cu arhitectul si conducitorul de santier, la trasarea generald a
constructiei si la stabilirea reperelor;

» In timpul executiei lucrdrilor de constructii:

o permite executarea lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de
executie verificate de specialisti autorizati in verificarea proiectelor, in sensul ci:

- verificd existenta proiectului si detaliile de executie;

- studiazi proiectul, caietul de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru
constructie

- verificd existenta tuturor partilor scrise §i desenate ale proiectului, inclusiv existenta
studiilor cerute de certificatul de urbanism sau de avize si concordanta dintre prevederile
acestora si DTAC - documentatia tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe -
proiect tehnic de executie.

- verifica existenta expertizei tehnice In cazul lucrdrilor de interventie la constructii;

- verificd respectarea reglementarilor privind verificarea proiectelor de citre verificatori de
proiecte atestati §i achizifionarea acestora de catre expertul tehnic autorizat, acolo unde este
cazul;

- verificd daci In proiect este specificatd categoria de importantil a constructiei;

- verificd existen{a planului de control al calitatii, verificiri si teste;

- verifici existenta ,,Sistemului calitdfii in constructii”, tindnd cont de categoria de
importantd a constructiei sau de complexitatea si importanfa lucririlor de constructie si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivd si corespondenta acestora cu
caietul de sarcini;

- verificd, dacd este cazul, existenta expertizei tehnice §i a programului de monitorizare
pentru toate constructiile si utilititile situate in zona de influent’ a s¥p3turii de addncime, privind
rezistenta, stabilitatea si siguranta la exploatare;

o supravegheaza executia constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, ale caietului de sarcini din Dosarul de licitatie si ale altor reglementiri
tehnice in vigoare, dupi caz; '

o verificd existenfa documentelor de certificare a calitifii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

o interzice utilizarea produselor de constructii fird certificat de performanta/conformitate,
declaratie de performanta/conformitate sau aviz tehnic in constructii, dupd caz, documente
intocmite in conditiile legii;

o verifici respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora pentru a
asigura nivelul de calitate prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

o verificd respectarea ,,sistemului calititii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivi;

o verificd si avizeazi figele si proiectele de executie tehnologicd, procedurile de realizare a
lucrérilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucririlor,
precum §i programele de realizare a constructiilor;

o participd la verificarea lucrdrilor in faze cheie de executie;

o verificd, semneazd §i stampileazid documentele intocmite ca urmare a verificarilor,
respectiv procese-verbale in faze cheie, procese-verbale de receptie calitativd a lucririlor care
devin ascunse etc.;



o asistd in procesul de prelevare la locul de instalare si semneazi procesul-verbal de
prelevare;

o 1l transmite in scris arhitectului, prin conducitorul de santier, sesiziri proprii sau ale
participantilor la constructie cu privire la neconformitatile constatate in timpul executieis

o pune la dispozifia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitafii specifice;

o opreste executarea Jucrdrilor de constructii in cazul unor defecte grave de calitate, sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucririlor numai dupa
remedierea acestora;

o urmdregte respectarea de cétre Antreprenor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
catre arhitect/de citre organele competente;

o supravegheazd derularea programului de monitorizare pentru toate constructiile si
utilitatile situate in zona de influentd a sipaturii de adancime, privind rezistenta, stabilitatea sl
siguranta la exploatare, acolo unde este cazul;

o verificd, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in
cazul modificarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor i se asigurd ca acestea sunt
realizate pe baza dispozitiilor de santier verificate de verificatori si experfi de proiect autorizafi si
sunt acceptate de investitor, ;

o verific# siguranta constructiei inainte de punere in functiune, conform proiectului;

o intocmeste si fine un registru electronic al evidentet activitatii lucrarilor de construciii pe
care le coordoneaza tehnic §i de care rispunde;

o Intocmeste un raport de prezentare cu privire la modul in care si-a indeplinit obligatiile in
calitate de Supraveghetor Tehnic Execufie, precum si orice eveniment survenit in timpul
executiei lucrarii;

o sesizeazd 1.S.C. In scris in termen de maximum 10 zile de la data incetiirii activititii in
calitate de Supraveghetor Tehnic de Executie a unei investifii in calitate de salariat al
Antreprenorului, inainte de punerea in functiune a lucrarilor, cu precizarea stadiului fizic al
lucririi §i data pand la care acesta. a lucrat.

» La faza de punere in funcfiune a lucrdrilor: impreuna cu conducdtorul de santier si
arhitectul, contribuie la intocmirea cdrtii tehnice la zi si predarea acesteia ciitre beneficiar.

Supervizor controlul calititii (supervizor QC)

Principalele sarcini ale supervizorului QC:

» Urmireste aplicarea exacta a proiectului de executie si intocmirea corecta a evidentelor
de calitate;

» Observi intocmirea documentelor privind calitatea lucririlor:

» Efectueazd / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor
asupra lucrdrilor executate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului de
control propriu aprobat; .

» Controleazi procesul de receptie calitativ a materiilor prime, prefabricate, elemente de
constructie primite de la furnizori;

» Verificd existenta certificatelor de calitate pe materiale;

» Intocmeste Rapoarte de neconformitate (NCR) si stabileste actiuni corective,
monitorizeazi eficacitatea actiunilor corective;

» Péstreazd documentele care alcituiesc Cartea tehnici a constructiei pe care o preda
Autoritétii Contractante (Supervizor) la finalizarea lucrarilor,



Inspector autorizat INST

Principalele sarcini ale inspectorului autorizat:

» In perioada de pregatire a constructiei:

o Coordoneazid executia planului general de constructie in conformitate cu documentatia
tehnicd si cu standardele §i normele tehnice in vigoare;

o Coordoneazi executia trasérii pentru fiecare obiect al proiectului;

» In timpul executiei lucrdrilor de constructii:

o Executd masuratorile necesare intocmirii ,,Figelor de atagament” si a situatiilor lunare de
lucru;

o Executd masuritorile necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC- Proces verbal
de receptie calitativi, PVLA- Procese verbale de lucrari ascunse, PVFD- Raport de fazi cheie).

Supraveghetor pentru sinatate si siguranta

> Elaboreazi, implementeaz, monitorizeaza si actualizeazi planul de prevenire §i protectie
compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice gi de alta naturd, pe baza evaludrii riscurilor;

» Elaboreazi instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementdrilor de
sdndtate §i securitate in muncd, tindnd cont de particularitifile activitdtilor §i ale
unitafii/intreprinderii, precum si ale posturilor/posturilor de lucru, si difuzeaz3 aceste instructiuni
in cadrul intreprinderii si/sau unitatii. numai dupi ce au fost aprobate de citre angajator;

» Verifica insugirea §i aplicarea de citre toti lucratorii a misurilor previzute in planul de
prevenire si protectie, si a propriilor instructiuni, precum i a atributiilor si responsabilitafilor ce
le revin in domeniul securititii $i sdnatatii stabilite prin fisa postului,

> Elaboreazd subiecte pentru toate fazele de pregitire, stabileste, in scris, periodicitatea
pregatirii adecvate pentru fiecare post, asiguré informarea si pregitirea lucritorilor in domeniul
securitditii si sinitdtil in munca i verific achizitia si aplicarea de cétre lucrdtori a informatiilor
primite;

» Intocmeste programul anual de Sanstate & Sigurantd, organizeaza §i amenajeaza punctele
de prim ajutor in cadrul intregii companii;

> Asigurd controlul si respectarea reglementrilor legislative in vigoare privind Sénétatea &
Siguranta, Prevenirea i Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de cétre tofi angajatii;

» Personalul Antreprenorului care desfagoard activitdfi pe santier trebuie si aplice toate
reglementarile generale §i specifice, precum §i orice alte reguli, reglementari, Indruméri i
practic pertinente comunicate de Autoritatea Contractant;

» Asiguri identificarea pericolelor gi ¢valueazé riscurile legate de securitatea si siinitatea
lucrétorilor, inclusiv de alegerea echipamentului de lucru, a substantelor chimice utilizate §i a
organizirii locului de muncd, tindnd cont de natura activitdtilor companiei,

» Asigurd Intocmirea planulut de actiune in caz de pericol grav si iminent i instruirea
tuturor lucratorilor pentru aplicarea acestuia,;

» Tine evidenta zonelor cu risc ridicat gi specific;

» Stabileste zonele care necesitd semnalizare Health & Safety, precum si tipul si
amplasamentul semnaliziirii necesare, conform prevederilor legale;

> Tine evidenta meseriilor si profesiilor care necesita exercitarea unor autorizatii speciale,
conform legislatiei specifice;

» Tine evidenta locurilor de munca care necesitd examinéri medicale suplimentare;

» Tine evidenta locurilor de munca care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic regulat;



» Verificd functionalitatea sistemelor de alarma, avertizare, semnalizare de urgentd si
siguranti;

» Efectueaza controale interne la locurile de munc3, informénd angajatorul in scris despre
deficientele constatate §i despre misurile propuse pentru remedierea acestora;

> la misuri adecvate pentru a se asigura ci, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul este
permis numai luctatorilor care au primit §i dobandit instructiunile corespunzitoare;

» Asiguri condifii pentru ca fiecare lucritor si primeasca o pregitire suficient3 si adecvats
in domeniul S&S, in special sub forma de informatii §i instructiuni de lucru specifice postului si
functiei sale;

> Intocmeste documentatia necesard pentru informarea tehnica si pregitirea lucridtorilor in
domeniul S&S;

» Elaboreaza programul de instruire-testare la nivel de unitate;

» Asigurd consultantd coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu
privire la reglementirile legislative in vigoare si normele privind Sindtatea si Siguranta si
Protectia Mediului;

> Asigurd instruirea §i informarea personalului in probleme de Sandtate & Sigurants,
Prevenire §i Stingere a Incendiilor si Protectia Mediului;

» Participa la comunicarea si investigatiile legate de incidente si evenimente specifice,
evidentierea si inregistrarea accidentelor de munca si incidentelor periculoase, la evidentierea si
raportarea bolilor profesionale;

» Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentelor de munca; Registrul unic al
incidentelor periculoase; Registrul unic al accidentelor minore; Registrul unic al accidentelor de
muncé care au ca rezultat incapacitate de munci mai mare de 3 zile lucritoare;

» Monitorizeazi continuu respectarea/aplicarea normelor de sinitate si securitate in munca;

» Propune sanctiuni i stimulente pentru lucratori, bazate pe indeplinirea obligatiilor si
responsabilitatilor in domeniul sanatatii si securitifii in munca;

» Identifici echipamentul individual de protectie necesar si intocmeste listele
echipamentelor individuale de protectie necesare pentru lucritori;

» Tine evidenta echipamentelor de munci si se asiguri ca verificrile periodice si, daci este
cazul, incercdrile periodice ale echipamentelor de munca sunt efectuate de persoane competente;

» Intocmeste planul de interventie pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pentru toate
punctele de lucru din firma;

» Coordoneaza activititile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre,
situatii de accident si efectueazi primele investigatii privind cauzele si imprejuririle producerii
acestora;

» Avertizeaza serviciile de urgentd daci este necesar, furnizand informatiile necesare intr-
un mod clar, precis §i obiectiv;

» Asigura pastrarea evidentei tuturor echipamentelor, zonarea corespunzitoare a acestora,
verificarile gi/sau testarea periodicd a echipamentelor de lucru in timp util si de citre persoanele
competente;

NOTA: Atributiile Personalului Tehnic nu se limiteazi la cele mentionate mai sus,
ofertantii trebuind sa demonstreze in propunerea tehnica modul in care asigura accesul la
resursele de specialitate necesare si obligatorii in vederea asiguririi/verificarii nivelului de

calitate adecvat conform principiilor fundamentale. cerinte aplicabile lucririlor cuprinse
in contract,



Antreprenorul trebuie s3 se asigure ci personalul care desfisoard activititi pe santier are
toate abilitatile si competentele pentru executarea lucrarilor planificate;

Personalul Antreprenorului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut §i
trebuie s& poarte haine/echipamente de lucru cu sigla Antreprenorului;

Personalul Antreprenorului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea
$i iegirea din site sunt permise numai in zilele si orele lucritoare,

Pentru specialistii necesari/obligatori solicitai prin caietul de sarcini la faza de executie,
Antreprenorii trebuie sa prezinte in Propunerea Tehnici modalitatea de asigurare a accesului la
specialisti, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la echipamente/magini in vederea
verificarii indeplinirii nivelului de calitate. Cerintele fundamentale aplicabile lucririlor cuprinse
in contract;

Antreprenorul nu va face modificiri personalulul cheie stabilit fard aprobarea prealabila in
scris a Autoritétii Contractante;

Antreprenorul trebuie si propund din proprie inifiativd o inlocuire a personalului in
urmatoarele cazuri:

- 1n caz de deces, boali sau accident al unui membru al echipei;

- daci devine necesara inlocuirea unui membru al echipei din orice alt motiv care nu poate
fi controlat de Antreprenor.

Atunci cand un membru-cheie al personalului urmeaz3 si fie inlocuit, tnlocuitorul trebuie si
posede cel putin echivalentul calificarilor si experientei persoanei inlocuite,

5. Modificiiri tehnice

Antreprenorul va efectua lucririle descrise in deplind conformitate cu cerintele caietului de
sarcini din Dosarul de licitatie. De regula, si in principiu, nu este permisd nici o modificare
tehnicd (alterare sau addugare) a documentatiei de proiectare in timpul executiei lucrdrilor.

Orice modificari care pot interveni/aparea in timpul executirii contractului/contractelor de
lucrari vor fi aprobate printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act Aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobati numai printr-un Addendum la
Contract. Doar modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi
aprobate prin Ordin Administrativ. _

Antreprenorul nu va efectua nici o modificare Lucririlor Permanente sau Lucririlor
Interimare planificate de Beneficiar, pana cind Modificarea aferents nu va fi aprobata.

fn orice moment inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor, Supraveghetorul
poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucririlor, cu conditia
ca aceastd Modificare sd fie nesubstantiala in sensul Legii Achizitiilor Publice si si fie aprobati
in prealabil. de cétre Beneficiar. O astfel de modificare poate include lucriri suplimentare
necesare sau benefice pentru executia §i finalizarea corespunzitoare a Lucrdrilor sau pentru
functionarea Lucrarilor, omisiuni, inlocuiri, modificari de calitate, cantitate, forms, caracter, tip,
pozitie, dimensiune, dimensiuni sau traseu, modificiri in succesiunea lucririlor, metoda de lucru,
specificatii tehnice sau Program de executie a lucrarilor.

6. Managementul calititii $i managementul documentelor

Antreprenorul va efectua toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001: 2015 sau echivalent §i in conformitate cu instructiunile
standardului SR ISO 10005: 2007 ,,Orientdri pentru planurile de calitate” si in conformitate cu
reglementdrile privind calitatea. sistem de management in constructii (inclusiv, dar firi a se
limita la coninutul anexei 2 din HG 766/1997, cu modificirile §i completarile ulterioare).



Trebuie respectate toate cerintele de executie a lucririlor descrise in Caietul de sarcini al
prezentului Dosar de licitatie. In consecinti, FORMULARUL 4.6.7 SISTEMUL (S) DE
ASIGURARE A CALITATII nu ar trebui sa fie generic, ¢i specific pentru acest Acord. Planul de
management al calitatii trebuie (cel putin):

I descrie modul in care Antreprenorul va aplica in Contract sistemul de management al
calitdtii in constructii astfel inc4t si indeplineasci cerintele tehnice §i contractuale precum si
reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

II. si& demonstreze Autorititii Contractante modul in care Antreprenorul va indeplini
cerintele de calitate incluse in Caietul de sarcini al Dosarului de licitatie si in reglementirile care
reglementeazi calitatea in executia lucririlor de constructii;

Il descrieti modul in care activitafile din Contract vor fi organizate §i gestionate pentru a
indeplini cerintele;

IV.  si fie In conformitate cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractant3 prin
aceastd Documentatie de atribuire.

V. Sa includd structura organizatoricf_;a a Antreprenorului i identificati functiile si
responsabilititile personalului direct implicat in executarea contractului;

VI. Sa descrie gestionarea datelor de intrare si gestionarea documentelor in cadrul
Contractului;
VII.  Sa prezinte resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv: manopera,
materiale si infrastructura;
VIII.  Sa prezinte modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

IX. Sa prezinte modul de control si management al neconformitifilor care pot apirea in
timpul executiei lucrarilor,

Pe parcursul derularii Contractului, Planul de Calitate va fi actualizat ori de cAte ori se
considerd necesar gi/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

Planul de control al calitatii trebuie sd contin cel putin urmitoarele:

» Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru desfisurarea
activitatii;

» Responsabilititi pentru executia, conducerea si controlul activittii;

> Referinte la specificatii tehnice, desene, proceduri referitoare la executia, controlul i
acceptarea activitiitii;

» Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, rapoarte de inspectii sau
de testare, certificate etc.) previzute pentru activitate;

» Documentarea finala a activitatii urmaté de inchiderea Planului de control al calitatii.

De asemenea se va prezenta Planul de control, calitate, verificare si incercdiri a lucridrilor
executate pentru obiectivul de investitie pe fiecare categorie de lucriri in parte. Acesta trebuie si
contind PCCVT aplicabile tuturor lucrérilor descrise in cadrul Caietului de sarcini /Documentatia
tehnicd. Acesta va contine minim urmitoarele informatii:

Va fi prezentat si Planul de control, calitate, verificare si testare a lucrarilor executate pentru
obiectivul de investitii pe fiecare categorie de lucriri. Acesta trebuie s contind PCCVI aplicabil
tuturor lucrdrilor descrise in Caietul de sarcini al Dosarului de licitatie / Documentatiei tehnice.
Acesta trebuie s3 contind cel putin urmatoarele informatii:

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform caietului de sarcini si normelor
tehnice;

- metode de verificare gi control utilizate (standarde, norme);



- frecventa/faza;

- limitele de toleranti acceptate;

- cine efectueaza controlul/verificarea

- inregistriri de calitate

Antreprenorul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricdrei activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens, Autoritatea Contractanti va indica:

I activitdtile 1a care intenfioneaza si participe in special;
I[I. the activities which must not be started without the presence of the representative of the
Contracting Authority

Antreprenorul va comunica calendarul acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte
de efectuarea acestora

7. Sedinta de incepere a activitiitilor din Contract

Inceperea executarii lucririlor se va face dupi primirea avizului/emiterii Ordinului de
incepere a executiei lucrérilor, conditionat de obtinerea autorizatiei de construire.

Executia lucrérilor se va efectua cu respectarea prevederilor documentatiei tehnice.

in timpul sedintei de incepere a Contractului, Antreprenorul va furniza Autoritifii
Contractante documente actualizate ale formularelor cerute in VOLUMUL 1 SECTIUNEA 1:
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI, respectiv:

* un plan de lucru cu scurte descrieri ale principalelor sarcini (Formular 4.6.3);

* o diagrami cu bare de reper critic care arata orele §i sarcinile alocate angajatilor pentru
acest contract (Formularul 4.6.3); .

e o schitd a sistemului (sistemelor) de asigurare a calitatii care urmeazi si fie utilizat
(formularul 4.6.7);

¢ un plan de gestionare a traficului din zoni.

8. inceperea activitatilor la fata locului

Odata ce Antreprenorul a furnizat Autoritiitii Contractante toate documentele specificate mai
sus si Autoritatea Contractantd le-a aprobat fari comentarii, organizarea santierului poate fi
efectuati.

Aceastd intilnire va avea loc la locatia rezervata organizarii santierului, inainte de inceperea
oricdrei activitati pe santier si va include predarea locatiei rezervate organiziirii santierului si a
dotdrilor acestuia céitre Antreprenor, ‘

Procesul-verbal al acestei sedinte constituie Procesul-verbal de predare §i incepere a
activitatilor pe santier, se elibereaza imediat dupa incheierea sedintei §i se semneaza de ambele
parti.

Lucrérile pot incepe de fapt numai dup4 ce:

[. Planul de sdndtate i sigurantd este aprobat de citre Supraveghetorul de sinitate si
siguranti desemnat;
I[I. Sistemul(ele) de asigurare a calitiitii si procedurile de executie a lucririlor sunt furnizate
si aprobate fard comentarii de cétre Autoritatea Contractanti;
III. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.



9. Testarea tehnici a lucririlor

Lucridrile care fac obiectul prezentului Contract gi materialele utilizate sunt supuse testirii
tehnice in timpul si la finalizarea lucririlor de citre o tertd parte numitd Persoana care efectueazi
testarea tehnica.

Antreprenorul va asigura, pe cheltuiala proprie, suport deplin (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care efectueazi testarea tehnica.

Supraveghetorul si ceilalti membri ai Personalului Beneficiarului (daci este cazul) vor avea
dreptul de a inspecta, examina, evalua, masura, solicita Echipamente, Materiale si Executia
lucrdrilor care urmeaza sa fie testate si sa verifice pregitirea, montarea sau producerea oricirui
articol. pregitite, asamblate sau produse pentru Lucrdrile in temeiul Contractului pentru a
determina dacd astfel de Echipamente, Materiale, Elemente si Executie sunt de calitatea si
cantitatea preconizati. Aceste activitati se pot desfisura la locurile de productie, asamblare,
pregitire, depozitare sau pe santier.

Pentru a efectua teste §i inspectii, Antreprenorul:

a) Va fumiza Supraveghetorului §i Personalului Beneficiar (unde este cazul), temporar si
gratuit, asistentd, mostre sau piese de testare, utilaje, echipamente, unelte, fortd de munca
calificatd, materiale, graficd si date de productie solicitate in mod obignuit; si/sau conform
prevederilor Caietului de sarcini pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

b) Va coordona cu Supervizorul data, ora i locatia testarii;

¢) Va asigura accesul Supervizorului si al Personalului Beneficiarului (daci este cazul) la
toate locatiile de inspectii si teste.

De fiecare data cdnd o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza decisiva, in conformitate
cu programul de control stabilit de proiectantul acelei lucrdri, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii §i in termenul previzut de Lege, factori responsabili de
verificarea lucrérilor ajunse in faza decisivi si aprobarea pentru continuarea executiei Lucririlor.
in conformitate cu prevederile Legii, in verificarea lucririlor ajunse in faze decisive se vor
verifica documentele de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin rapoartele de control
incheiate anterior,

De fiecare datd cénd o lucrare sau o parte a lucrarii este finalizatd i nainte ca aceasta si
devind acoperiti sau ascunsd, Antreprenorul va notifica supraveghetorul. Supraveghetorul, fars
intérzieri nejustificate, va efectua inspectia, testarea si/sau mésurarea necesare sau va notifica
Antreprenorul ¢ aceste activitiiti nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul nu informeaza
Supraveghetorul, Antreprenorul, la instructiunile Supraveghetorului, va descoperi lucririle
pentru inspectie, testare gi/sau mésurare pe propriul risc si pe cheltuiala sa.

Lucrarile nu vor fi puse in functiune pani la efectuarea verificirilor si Testelor de Finalizare
prevazute in Contract.

10. Finalizarea lucririlor i receptia finali la finalizare

Atunci cind Antreprenorul considerd ca a finalizat toate lucrarile de constructie previzute in
Contract, el va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Documentafia intocmiti pentru recepfia finald a lucririlor va fi prezentati intr-o forma
adecvati 5i va contine cel putin: planuri de executie, planuri modificate semnate, verificate,
adoptate conform legislaiei in vigoare; rapoarte de lucrdri ascunse, procese verbale, verificiri si
incercéri conform programului de verificare a calit3fii pe faze de executie, certificate de calitate
si declaratii de conformitate pentru principalele materiale puse in aplicare, prevederi de santier,
documente anexate la prevederile de santier (liste de cantitafi, documentatie economici, etc.),



respectiv orice document relevant pentru Caietul Tehnic de Constructie, fird a percepe costuri
suplimentare,

Dupa terminarea verificrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lueririlor.

La finalizarea verificdrilor de mai sus, Autoritatea Contractants si Antreprenorul vor semna
Procesul - Verbal de acceptare la finalizarea lucrrilor,

Receptia lucrarilor se va desfisura in doud etape:

L. In prima etaps, Autoritatea Contractanti primegte lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea faptului ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de citre Antreprenor si
aprobate de Autoritatea Contractantd si dupi ce Persoana care efectueazi incercirile tehnice
elibereaza certificatul final de conformitate, fir4 comentarii.

II. In a doua etapa, Autoritatea Contractanta efectueazi receptia finala a lucririlor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzute in Contract.

Semnarea Procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrrilor si a Procesului-verbal de
receptie finald a lucrdrilor de citre Autoritatea Contractanti nu exonereaz3i Antreprenorul de nici
o obligatie contractuala sau legald privind garantia produselor, lucririlor si materialelor sau a
oricarui defect al produse, lucriri sau materiale.

11. Evaluarea modului in care Contractul a fost implementat de citre Antreprenor

Urmatorii indicatori vor fi monitorizafi in timpul activitatilor din cadrul Contractului:

- Indicatorul de implementare: progres realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si total
pe Contract);

- Indicatori de rezultat:

a. Calitatea executiei:

- Rezolvarea tuturor neconformitatilor constatate pe parcursul deruldrii Contractului, in
perioada de timp conveniti cu Autoritatea Contractanti;

- Intdlnirea tuturor punctelor de verificare/decizie la timp si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor fincercirilor, incercirilor §i verificrilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autorititii Contractante.

b. Calitatea raportarii:

- Rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;

- Calitatea rapoartelor transmise, inclusiv nivelul de detaliu cerut;

- Predarea Cartei Tehnice complete a Constructiei la timp.

Antreprenorul va raporta lunar reprezentantului Autoritatii Contractante situafia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv cei aferenti potentialilor subcontractanti)

Indicatorii de monitorizare §i performania vor fi monitorizati de caitre Directorul de Proiect
al Autoritafii Contractante.

in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase/inadecvate a obligaiilor asumate prin
Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite un act constatator
negativ.

Pe parcursul derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru desfasurarea
activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si reglementirile existente la nivel national si al Uniunii Europene.

in desfigurarea activititilor sale in temeiul Contractului, Antreprenorul trebuie si ia in
considerare:



- informatiile aplicabile executarii lucririlor in general (asa cum sunt descrise in prezentul
caiet de sarcini al prezentului dosar de licitatie), precum si in legislatia aplicabila;

- regulile aplicabile in mod specific realizarii lucririlor care fac obiectul Contractului
rezultate din aceasta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerinfele caietului de sarcini din prezentul dosar de
licitaie, se presupune ci Antreprenorul cunoagte si ia in considerare toate reglementarile
aplicabile si ¢4 le-a luat in considerare la depunerea ofertei sale pentru atribuirea contractul,

In cazul in care, pe parcursul derulérii Contractului, apar modificari legislative susceptibile
de a influenta activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele previzute de prezentele Caiet de
sarcini, Antreprenorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanti si Managerul de
santier cu privire la consecintele pe care le implica aceste modificari. asupra activitatilor sale
care fac obiectul Contractului i si isi adapteze activitatea, de la data §i in conditiile in care
acestea sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna dintre regulile generale sau specifice nu mai este in vigoare, sau a
fost modificata prin lege la data depunerii Ofertei, se considera ci regula este inlocuiti automat
cu noile prevederi in vigoare de lege si c& Ofertantul / Antreprenorul este la curent cu aceste
modificari si le-a luat in considerare atunci cnd si-a depus Oferta pe baza Specificatiilor din
acest Dosar de licitatie.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maxima securitate $i in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate §i sinitate in muncd si controlul calitifii cuprinse in
standarde/instructiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand si raspunds fata de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi
legale §i normative aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi finuti responsabila pentru
nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre Contractant san de citre subcontractantii
acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrrilor in conditii de
maxima sigurantd $i cu respectarea deplind a legislatiei in vigoare, precum si cu respectarea
prevederilor privind sanitatea si securitatea in muncd si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/orientari, aplicabil in acest caz.

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru subcontractantii sai, chiar daci acestia au
fost convenifi anterior cu Autoritatea Contractantd si este rispunzitor fati de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau nerespectare a oriciror prevederi legale si de
reglementare aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu este rispunzitoare pentru nerespectarea de citre Antreprenor
sau subcontractantului siu a oricdror prevederi legale sau de reglementare aplicabile.

11. Anexe

Anexa 1: - Documentatia tehnico-economica existenta la nivelul Autoritarii Contractante -
Proiect tehnic - Limba romana;

Anexa 2: Lista cantittilor (in limbile roména si englezi)

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului de
lucrari



Capitolul I. Lucriri de arhitecturd. CPV 71000000-8
Capitolul II. Lucriri de constructie. CPV 45000000-7

Costul total al lucrérilor nu va depiasi suma de 120 762 euro ( 2 376 592 lei MD), fird TVA,
calculati in lei md la ziua plitii, conform Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova din 26
noiembrie 2021.

NB: Oferta este considerati inacceptabild cind pretul ofertei depaseste bugetul maxim al
beneficiarului grantului determinat §i documentat anterior declansarii procedurii de
achizitii.Contform Regulamentului Financiar a UE

Pentru orice intrebdri sunati la 023622781, 079774484 sau scrieti la
crai_ungheni@yahoo.com
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